

## 双葉地方広域市町村圏組合

### (基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、まず、衛生施設のごみ処理施設については、既に稼働している南部衛生センター、北部衛生センターの運用管理に努めていくとともに、焼却灰の処理先について環境省と協議を進めていく。なお、南部衛生センターについては、施設の老朽化が進み、建て替えが必要なことから、施設更新のための計画策定を進めていく。また、火葬場については、新規施設の整備と既存施設の復旧による併行整備を進めていく。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。



●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>双葉地方会館</b>																			
(富岡町) 双葉地方会館	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	—	—	—														
<b>消防庁舎</b>																			
(浪江町) 浪江消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	平成30年4月から仮運用を開始。 平成30年6月までの完全な完成を目指 す。	平成30年4月に仮運用を開始し、平成 30年7月に全工事が完成した。	—														
(富岡町) 富岡消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	平成30年6月までの完成を目指す。	平成30年7月に運用開始した。	—														
(葛尾村) 浪江消防署葛尾出張所	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	平成30年4月1日から運用開始。	平成30年4月に運用開始した。	—														

## 双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰を敷地内で仮置中）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行う。	
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境センター	○ 施設解体工事中	・環境省の直轄事業として施設解体工事を開始。	未定
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・稼働中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・稼働中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

## 双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰を敷地内に仮置中）。	
最終処分場： クリーンセンタ ーふたば	▲	・今後の利用計画について、環境省が管理者会議で説明を行った。	未定
汚泥処理： 汚泥リサイクル センター	▲ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定
火葬場： 斎場「聖香苑」	▲	・新規施設の整備と既存施設の復旧による併行整備を行う。	未定
看護学校： 公立双葉準看護 学院	◎ 災害復旧済	・南相馬市に仮設校舎整備済み、稼働中。	
消防庁舎： 富岡消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし